

## П А С П О Р Т

### Регионального проекта Магаданской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Магаданской области  
*Городской агломерации Магаданская*

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Мэрия города Магадана ФКУ УПРДОР «Виллой»		
Связь с государственными программами и проектами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №319)		
Взаимосвязь с иными программами и проектами	Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена постановлением Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па)		

## 2. Цели и задачи регионального проекта.

Цель проекта	<p><b>Цели регионального проекта:</b></p> <p>1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, улично-дорожной сети городской агломерации (местного значения), до 100% от базового значения 2017 года;</p> <p>2. Размещение стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;</p>									
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, год						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

	<p>Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 % от общего числа новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, %</p>	основной	0 <sup>1</sup>	0	10	20	40	53	66	80
--	---	----------	----------------	---	----	----	----	----	----	----

	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ, до 70 % от общего числа новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, %	основной	0 <sup>1</sup>	0	10	20	35	50	60	70
--	--	----------	----------------	---	----	----	----	----	----	----

<p>Доведение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения <sup>2</sup> до 100% от базового количества 2017, %/(шт./%) с нарастающим итогом</p>	основной	100 (10/10%)	100 (10/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)
<p>Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Магаданской области <sup>3</sup></p>	основной	0 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	1
<p>Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (с нарастающим итогом) <sup>3</sup></p>	основной	0 <sup>1</sup>	0	2	5	5	5	5	5

<sup>1</sup> – базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Достижение приведенных значений показателя возможно при условии соответствующего финансового обеспечения.

<sup>2</sup> - достижение установленного целевого показателя (100% по отношению к 2017 году) приведенные значения показателя достигаются исключительно за счет средств бюджета Магаданской области.

<sup>3</sup> - В настоящее время целевой показатель федеральным финансированием не обеспечен. Приведенные значения показателя достигаются исключительно за счет средств бюджета Магаданской области.

## 2. Задачи и результаты региональной проекта

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
«Общесистемные меры развития дорожной хозяйства»	
1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения	
<p>1.1 На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области размещено 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля</p> <p>1.2 На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области размещено 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля</p>	<p>1.1 Подготовлен отчет о размещении 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2019 году.</p> <p>1.2 Подготовлен отчет о размещении 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2020 году.</p>
2. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	
<p>2.1 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.2 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области, до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.3 Увеличение количества стационарных камер</p>	<p>2.1 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2019 году</p> <p>2.2 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2020 году</p> <p>2.3 Подготовлен отчет об установке стационарных камер</p>

<p>фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.4 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.5 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.6 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года</p> <p>2.7 Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Магаданской области</p>	<p>фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2021 году</p> <p>2.4 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2022 году</p> <p>2.5 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2023 году</p> <p>2.6 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2024 году</p> <p>2.7. Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Магаданской области в 2024 году</p>
<p>3. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог</p>	
<p>3.1 Совместно с Правительством Магаданской области проработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система</p>	<p>Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения</p>



наблюдения и контроля за участками внедрения.

## 4. Бюджет программы

Источники финансирования		Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджетные источники, тыс. руб.	<b>Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации</b>	0	0	0	0	0	0	0
	- в том числе городской агломерации <i>Магаданская</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</b>	232,4	300,0	0	0	0	0	532,4
	- в том числе на городскую агломерацию <i>Магаданская</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		232,4	300,0	0	0	0	0	532,4

## 5. Участники регионального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия и инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5

2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15

### Информация о региональной проектной группе

Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от 02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А. Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю. Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения:

- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДЭУ «Магаданское» - областные государственные бюджетные учреждения, эксплуатирующие региональные и межмуниципальные автодороги;
- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
- филиала ФКУ Упрдор «Виллой» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения;
- мэрия г. Магадана;
- главы и заместители глав городских округов Магаданской области;
- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области;
- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги  
Магаданской области»

**ПЛАН  
мероприятий регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
<b>Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»</b>					
Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения					
1.1	Размещено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области	01.01.2019	31.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области
2.	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения				
2.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220,0% от базового количества 2017 года	01.01.2019	31.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального,

					местного значения Магаданской области
2.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2020	31.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2021	31.12.2021	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2022	31.12.2022	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	01.01.2023	31.12.2023	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ	Подготовлен отчет об установке стационарных камер

	регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года			«УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2024	31.12.2024	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.6.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Магаданской области	01.01.2024	31.12.2024	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
3	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)				
3.1	Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, содержащейся в СКДФ		14.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе

3.2	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему	01.01.2019	01.08.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе
4	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог				
4.1.	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2019	10.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован и актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.2.	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2020	10.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.3	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной	01.01.2021	10.12.2021	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	деятельности на территории Магаданской области				
4.4	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2022	10.12.2022	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.5	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2023	10.12.2023	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

**Методика расчета показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения							
	$Of = Kb + \sum (Kni)$ <p><i>Of</i> - общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения  <i>Kb</i> - количество камер, установленных в базовом году  <i>Kni</i> – количество установленных камер в i-том году реализации проекта</p>	2017	отчет	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК»	первичный	2019-2024	
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.							
	$Ov = Kb + \sum (Kni)$ <p><i>Ov</i> - общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального</p>	2017	отчет	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и	вторичный	2019-2024	



	значения <i>Кни</i> – количество установленных автоматических пунктов весогабаритного контроля в отчетном году <i>Кб</i> - количество автоматических пунктов, весогабаритного контроля, установленных в базовом году			МОГКУ «УДТК»			
--	--	--	--	-----------------	--	--	--