



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИО
(ФГУП НИИР)**

Казакова ул., д. 16, Москва, 105064
Телефон: (499) 261 36 94, (для справок: (499) 261 63 70),
Факс: (499) 261 00 90, E-mail: info@niir.ru

<http://www.niir.ru>
ОКПО 01181481, ОГРН 1027700120766
ИНН/КПП 7709025230/997750001

От 9.02.2015г. № 035/539/P _____

График работ по строительству СЦНТВ
Магаданской обл

Заместителю генерального
директора РТРС по управлению
государственными программами
и капитальному строительству

Уважаемый Борис Николаевич!

Направляю в Ваш адрес график работ по строительству СЦНТВ
Магаданской области .

Приложение: график работ в 1 экз на 1 листе

Директор НТЦ Анализа ЭМС — Заместитель генерального директора

В.Веерпалу

График предполагаемого завершения СМР объектов сети ЦИТБ Магаданской области

№	Объект	Год											
		Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2016 год	
1	Балатинское												
2	Буржата												
3	Гадма												
4	Дебня												
5	Дуват												
6	Омсукчан												
7	Палатка												
8	Радужский												
9	Сельчан												
10	Синегорье												
11	Слоужный												
12	Сокол												
13	Срекольный												
14	Сугуман												
15	Талая												
16	Талон												
17	Тавжак												
18	Усть-Окунг												
19	Ягодное												
II квартал													
1	Атка												
2	Верхний Парень												
3	Верхний Сабкчан												
4	Гижига												
5	Малаун												
6	Мурьжа												
7	Оротуян												
8	Тополовка												
9	Холодный												
10	Энокс												
III квартал													
1	Орчан												
2	Талтовик												
3	Усть-Среднекокская ТЭС												
4	Ясак												

Директор ЦИТБ, Анастасия ЗМС — Заместитель генерального директора



В. Весприлану